

Zeitplan und Meilensteine, Konzeptvergabe Walmerod (Bekanntmachungsversion Stand: 08.02.2022)

	Verfahrensschritt	Datum
1	Bekanntmachung und Wettbewerb	
1.1	Bekanntmachung	18.02.
1.2	Einreichung Interessensbekundung (Vorverfahren)	07.03.
1.3	Prüfung	
1.4	Aufforderung zur Konzeptausarbeitung (Hauptverfahren)	14.03.
1.5	Kolloquium	28.03.
1.6	Abgabe Gesamtunterlagen	ab 09.05.
2	Prüfung und Wertung der Konzepte	
2.1	Prüfung der Konzepte	
2.2	Vorstellung der Konzepte vor dem Bewertungsgremium	ab 07.06.
2.3	Abschließende Punktvergabe Bewertungsgremium	
2.4	Information über das Ergebnis	
2.5	<i>Gremienbeschluss in Form einer verbindlichen Grundstücksoption (Anhandgabebeschluss)</i>	ab 07.06.
3	Anhandgabephase	
3.1	<i>Erarbeitung der Architektenplanung und des Bauantrags (Leistungsphasen 1-4 Gebäudeplanung HOAI, § 33) sowie sonstiger Details für den endgültigen Grunderwerb</i>	Ab Mitte Juni